AUFGABE	START	ENDE	KW42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7
Blockveranstaltung																				
Blockveranstaltung Kapitel 1-3	16.10.23	09:00-15:30																		
Blockveranstaltung Kapitel 4-6	17.10.23	09:00-13:00																		
Blockveranstaltung Kapitel 7-8	18.10.23	09:00-13:00																		
Fragestunden (Nach Bedarf)																				
Projektabschluss	13.2.24	vorläufiger Exkursionstermin																		
Topologieoptimierung																				
Workshop	17.10.23	14:30-17:30																		
Optimierung																				
CAD-Datenaufbereitung																				
Abgabe Präsentation	7.11.23	Pflicht																		
Prozesssimulation																				
Workshop	19.10.23	09:00-13:00																		
Vermessung	19.10.23	13:00-14:00																		
Kalibrierung																				
Bauteilsimulation																				
Abgabe Präsentation	28.11.23	Pflicht																		
Baujob vorbereitung und Führung an SLM280HL	28.11.23																			
Spanende Bearbeitung																				
Workshop	15.11.23	13:30-16:30																		
Spanende Bearbeitung Demobauteil	27.11.23	Ab 13:30																		
CAM-Programmierung																				
Spanende Bearbeitung Projektbauteil	11-13.12.23 Je Team ein vor bzw. Nachmittag	08:00-12:00 / 13:30-17:30																		
Abgabe Präsentation	9.1.24	Pflicht																		
Qualitätssicherung																				
Pulvermaterialvermessung	16.1.24	9:00-12:00																		
Oberflächenanalyse	16.1.24	9:00-12:00																		
Archimedische Dichtemessung	15.1.24	9:00-12:00																		
Computertomographie - Messung	22.1.24	9:00-17:00																		
Computertomographie - Auswertung	24.-26.01.2024	9:00-17:00																		
Abgabe Präsentation	6.2.24	Pflicht																		